



NEW/connect
RYNEK AKCJI GPW

Raport EBI

typ raportu	Raport Current
numer	16/2015
data dodania	2015-05-18 15:26:28
spółka	LS Tech-Homes Spółka Akcyjna

Aneksy do istotnych umów.

Zarząd LS Tech-Homes SA („Spółka”) informuje, że w dniu 18 maja 2015 r. zostały podpisane aneksy do trzech istotnych umów zawartych przez Spółkę.

Aneksem do umowy z 01 grudnia 2014 r. o wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją inwestycji Spółki „Budowa hali produkcyjno-montażowej wraz z infrastrukturą techniczną i budową wewnętrznego układu komunikacyjnego” w Koniecwałdzie zawartej z konsorcjum firm LOGAN Andrzej Iwaszkiewicz z siedzibą w Bielsku-Białej oraz BODO ZWICKER POLSKA sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie zmieniono datę zakończenia realizacji przedmiotowej umowy. Dotychczasowa data 30.06.2015 r. została zmieniona na 30.09.2015 r. Odpowiedniej korekcie dostosowującej uległ w związku z powyższym Harmonogram Rzeczowo-Finansowy realizacji budowy. O podpisaniu umowy Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 25/2014.

Aneksem do umowy z 09 marca 2015 r. o wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją inwestycji Spółki „Zakład produkcyjny wraz z infrastrukturą techniczną i wewnętrznym układem komunikacyjnym” w Koniecwałdzie zawartej z konsorcjum firm LOGAN Andrzej Iwaszkiewicz z siedzibą w Bielsku-Białej oraz BODO ZWICKER POLSKA sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie zmieniono datę zakończenia realizacji przedmiotowej umowy. Dotychczasowa data 30.06.2015 r. została zmieniona na 30.09.2015 r. Odpowiedniej korekcie dostosowującej uległ w związku z powyższym Harmonogram Rzeczowo-Finansowy realizacji budowy. O podpisaniu umowy Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 6/2015.

Aneksem do umowy z 30 kwietnia 2015 r. o wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją inwestycji Spółki „Budowa hali produkcyjnej wraz z pomieszczeniami socjalno-gospodarczymi” w Studzienicach zawartej z firmą EHN SA z siedzibą w Studzienicach zmieniono datę zakończenia realizacji przedmiotowej umowy. Dotychczasowa data 30.06.2015 r. została zmieniona na 30.09.2015 r. Odpowiedniej korekcie dostosowującej uległ w związku z powyższym Harmonogram Rzeczowo-Finansowy realizacji budowy. Jednocześnie zmianie uległo wynagrodzenie ryczałtowe dla EHN SA za wykonanie przedmiotu umowy. Dotychczasowa kwota 2 343 000 zł została zastąpiona kwotą 2 371 000 zł. O podpisaniu umowy Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 10/2015.

Pozostałe zapisy trzech przedmiotowych umów nie uległy zmianie.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 w związku z § 3 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

- Leszek Surowiec - Prezes Zarządu
- Ewa Matla - Prokurent

Prezes Zarządu

Leszek Surowiec

Prokurent

Ewa Matla

wydruk pochodzi z serwisu <http://www.newconnect.pl>