

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ  
**Budowa hali produkcyjnej z pomieszczeniami socjalno - gospodarczymi**  
**LS TECH HOMES - Studzienice**

		HARMONOGRAM ROBÓT 2013 ROK																		
		wrzesień			październik				listopad				grudzień							
Wartość robót netto - razem z																				
ZAKRES ROBÓT	KW	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
Wykonanie drogi dojazdowej na teren działki; wykonanie zaplecza budowy oraz oświetlenia i monitoringu budowy		■																		
Roboty ziemne		■	■	■																
Fundamenty i podwaliny hali produkcyjnej				■	■	■														
Przyłącze energetyczne		■																		
Przyłącza wodno - kanalizacyjne			■	■	■															
Fundamenty i podwaliny pomieszczeń socjalno - gospodarczych						■	■	■												
Ściany konstrukcyjne i wewnętrzne pomieszczeń socjalno - gospodarczych								■	■	■										
Drogi i parkingi sieci zewnętrzne					■	■	■						■	■	■					
Dostawa i montaż konstrukcji stalowej hali							■	■	■											
Dostawa i montaż konstrukcji drewnianej dachu hali									■	■										
Obudowa ścian i dachu hali produkcyjnej										■	■	■								
Wykonanie elewacji i pokrycia dachu pomieszczeń socjalno - gospodarczych											■	■	■							
Stalarka drzwiowa i okienna, orynnowanie obiektu											■	■	■							
Posadzki												■	■	■						
Instalacje wewnętrzne pomieszczeń socjalno - gospodarczych													■	■	■	■				
Instalacje wewnętrzne hali produkcyjnej													■	■	■	■				
Roboty wykończeniowe, biały montaż															■	■	■	■		
Wykonanie ogrodzenia, zagospodarowanie terenu								■	■	■							■	■	■	
Odbiory końcowe																			■	■

.....  
 Nazwa i adres Wykonawcy  
 Pieczęć firmowa

.....  
 data, podpis, pieczęć osoby uprawnionej