



Raport EBI

typ raportu	Raport Current
numer	35/2015
data dodania	2015-10-08 15:17:51
spółka	LS Tech-Homes Spółka Akcyjna

Aneks do umowy o dofinansowanie projektu.

Zarząd LS Tech-Homes SA („Spółka”) informuje, że w dniu 08 października 2015 r. został podpisany kolejny aneks do (datowanej 30 lipca 2010 r.) umowy zawartej przez Spółkę z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości o dofinansowanie projektu „Przeprowadzenie prac rozwojowych celem wprowadzenia na rynek innowacyjnego systemu lekkich paneli samonośnych do konstrukcji domów oraz zastosowania jako ekrany akustyczne” w ramach działań 1.4 („Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii”) oraz 4.1 („Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia”) Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Zmianie uległ okres kwalifikowalności wydatków dla, trwającego obecnie, II etapu projektu. Dotychczasową datę końcową 30.09.2015 r. zastąpiono datą 30.12.2015 r. Odpowiedniej korekcie dostosowującej uległy w związku z powyższym „Harmonogram rzeczowo-finansowy projektu” oraz „Harmonogram płatności”.

Oznacza to wydłużenie o 3 miesiące okresu realizacji części wdrożeniowo-inwestycyjnej projektu.

Pozostałe zapisy umowy nie uległy zmianie.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 w związku z § 3 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

- Leszek Surowiec - Prezes Zarządu
- Leszek Biernacki - Wiceprezes Zarządu

wydruk pochodzi z serwisu <http://www.newconnect.pl>

Prezes Zarządu

Leszek Surowiec

Wiceprezes Zarządu

Leszek Biernacki