LSTECHHOMES

Bielsko Biata, 21.11.2014r.

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE WARUNKOW ZAMOWIENIA

Informujemy, ze zmianie ulega tre$¢ nastepujacych dokumentéw:

1. W zaproszeniu do skladania ofert:
Pkt 8. Termin wykonania zamdéwienia - przyjmuje brzmienie:

»30.06.2015r.”

2. W Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia:

Rozdziat V. Termin realizacji zamodwienia - przyjmuje brzmienie:

»Wymagany termin realizacji zamdwienia: do 30 czerwca 2015 r. , przy czym Generalny Wykonawca
musi dostosowa¢ Harmonogram Rzeczowo-Finansowy realizacji przedmiotu zamowienia do
Harmonogramu Dyrektywnego stanowigcego Zatgcznik nr 3 do SIWZ.”

3. W zatagczniku nr 3 do SIWZ - HARMONOGRAM DYREKTYWNY
ulega zmianie i przyjmuje brzmienie:
Zatacznik nr 3 do SIWZ — HARMONOGRAM DYREKTYWNY aktualizacja 21.11.2014 — w plikach do
pobrania

4. W zataczniku nr5 do SIWZ - UMOWA NR .../.../GW/2014

§ 4. Terminy realizacji robét - przyjmuje brzmienie:
o1 Ustala sig nastgpujace terminy realizacji przedmiotu umowy, obowigzujace dla Generalnego
Wykonawcy:

protokolarne przekazanie przez Inwestora Generalnemu Wykonawcy, placu budowy nastapi w
terminie do 3 dni od daty podpisania Umowy.

rozpoczgcie robot przez Generainego Wykonawce nastgpi w terminie do 3 dni od daty
przekazania placu budowy,

zakoriczenie i przekazanie przedmiotu umowy Inwestorowi przez Generalnego Wykonawce w
formie protokotu odbioru koricowego nastapi w terminie do 30.06.2015r., z zachowaniem termindw
posrednich wynikajgcych z Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego.
Szczegotowe terminy wykonania poszczegolnych etapéw robét okresla harmonogram rzeczowo -
finansowy realizacji budowy stanowiacy zatgcznik nr 2.
2. Zaistnienie przeszkéd w terminowej realizacji budowy, wymaga potwierdzenia wpisem do
dziennika budowy przez Inspektora Nadzoru, Kierownika Budowy i Przedstawiciela Inwestora. Ustalenie
nowych terminéw rozpoczgcia i zakoriczenia rob6t wymaga obustronnego podpisania stosownego aneksu
do niniejszej umowy.
3. Roboty stanowiace przedmiot umowy uwaza sie za ostatecznie zakoriczone po ich odbiorze i
dopuszczeniu obiektu do uzytkowania przez odpowiednie wladze.”
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